

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

14.03.2019

с.Староурьево

№ 42

О создании рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» и утверждению плана работы рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» на 2019 год

Во исполнение решения проектного комитета по реализации национального проекта «Образование» от 30.11.2018 г №1 и в целях реализации мероприятий проекта ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» согласно приложению № 1.
2. Утвердить план работы рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» на 2019 год согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела



Г.Н.Архипова



Приложение №1  
УТВЕРЖДЕНО  
приказом отдела образования  
от 14.03.2019 № 42

Состав  
рабочей группы по реализации национального проекта «Образование»

Архипова Галина Николаевна	начальник отдела образования администрации района, председатель группы
Суворинова Марина Ивановна	главный специалист отдела образования администрации района, секретарь
Дмитриева Ольга Викторовна	главный специалист отдела образования администрации района
Киселева Татьяна Ивановна	директор МБОУ Староосурьевская СОШ
Свидерская Валентина Ивановна	заведующий МБДОУ детским садом «Радуга»
Беленова Ирина Ивановна	директор МБОУ ДО ЦДЮТ
Жиляев Сергей Владимирович	директор МБОУ ДО "Староосурьевская детско-юношеская спортивная школа"



Приложение №2  
УТВЕРЖДЕНО  
приказом отдела образования  
от 14.03.2019 № 42

План работы рабочей группы по реализации национального проекта  
«Образование» в Староурьевском районе на 2019 год

№	Наименование мероприятия	Ответственные	Срок исполнения
1	Заседание рабочей группы о реализации в Староурьевском районе региональных проектов Национального проекта «Образование» - Современная школа. - Успех каждого ребенка. - Поддержка семей, имеющих детей. - Цифровая образовательная среда. - Учитель будущего. - Молодые профессионалы - Новые возможности для каждого. - Социальная активность.	Архипова Г.Н.	Март 2019
2	Изучение нормативных актов регионального уровня о реализации проекта по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Члены рабочей группы	Март 2019г
3	Заседание рабочей группы по вопросам реализации проекта по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Архипова Г.Н.	Апрель 2019
4	Подготовка и проведение семинара-совещания руководителей образовательных организаций района «О реализации Национального проекта «Образование» в 2019 году в Староурьевском районе	Суворинова М.И.	Апрель 2019
5	Подготовка и проведение семинара-совещания педагогических работников образовательных организаций района о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»	Суворинова М.И.	Апрель 2019
6	Разработка дополнительных образовательных программ нового поколения	Руководители ОО, педагоги	Апрель-июль 2019
7	Издание нормативно-правовых актов муниципального уровня о реализации	Архипова Г.Н.	Апрель -май 2019

	проекта по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ Староюрьевской СОШ	Киселева Т.И.	
8	Презентация проекта и концепции Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для обучающихся, педагогов, родителей и общественности	Киселева Т.И.	Апрель 2019
9	Заседание рабочей группы по вопросам реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»	Архипова Г.Н.	Май 2019
10	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников, которые будут работать в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Коновалова Г.В. Киселева Т.И.	май-ноябрь 2019
11	Подготовка проектно-сметной документации по ремонту, закупки оборудования, создание и размещение информации на сайте школы	Киселева Т.И.	Май 2019
12	Заседание рабочей группы: о ходе выполнения работ по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ Староюрьевской СОШ	Архипова Г.Н.	Июнь 2019
13	Разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Суворинова М.И. Киселева Т.И.	июнь-август 2019
14	Заседание рабочей группы о реализации регионального проекта «Учитель будущего»	Архипова Г.Н.	Июль 2019
15	Наполнение программного навигатора, зачисление детей на дополнительные общеобразовательные программы, введение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Отдел образования Руководители ОО	Август- сентябрь 2019
16	Проведение рекламной кампании, размещение информации на сайтах школы, отдела образования, в местной газете «Староюрьевская звезда»	Суворинова М.И. Киселева Т.И.	В течение года
17	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра	Архипова Г.Н. Киселева Т.И.	Июнь-август
18	Установка мебели, оборудования и его настройка в Центре	Архипова Г.Н. Киселева Т.И.	Август 2019
19	Заседание рабочей группы по вопросам готовности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей	Архипова Г.Н.	Август 2019

	«Точка роста» к открытию Приемка Центра	Комиссия	Август 2019
20			
21	Торжественное открытие Центра	Архипова Г.Н. Суворинова М.И. Киселева Т.И.	1 сентября 2019г
22	Заседание рабочей группы: «Об итогах реализации национального проекта «Образование» в Староюрьевском районе	Архипова Г.Н.	Ноябрь 2019

14.03.2019



О проведении рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» и утверждению плана работы рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» на 2019 год

По поручению председателя проектного комитета по реализации национального проекта «Образование» от 30.11.2018 г. №1 и в целях реализации национального проекта ПРИМАЗИВАН.

Утвердить состав рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» согласно приложению №1.

1. Утвердить план работы рабочей группы по реализации национального проекта «Образование» на 2019 год согласно приложению №2.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на себя.



*[Handwritten signature]*

Г.Н.Архипова